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Csak a vállalkozónak felróható késedelem idejére számítható fel késedelmi kötbér 

 

Egy építési szerződéssel kapcsolatos jogvitában a Kúria kimondta, hogy az objektív és a szubjektív 

késedelem időtartama egymástól eltérhet, amely azt jelenti, hogy a megrendelő csupán a 

vállalkozónak felróható, szubjektív késedelem idejére számíthat fel késedelmi kötbért. 

Egyértelmű jogszabályi rendelkezés, hogy határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a 

szerződésben előírt határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött. 

Ebből következően építési szerződés esetében az objektív késedelem meghatározása szempontjából 

annak van jelentősége, hogy a szerződésben kikötött teljesítési határidő lejárta és az eredményes átadás-

átvételi eljárás megkezdésének napja között mennyi idő telt el.  

Felmerül a kérdés, hogy teljesítést késedelmesnek kell-e tekinteni, ha a vállalkozó az átadás-átvételt a 

szerződésben előírt határidőn belül megkezdte, azonban az átvételt a megrendelő megtagadta?  

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján egyértelmű, hogy a szerződésszerű teljesítés 

határidőben nem történik meg, ha a megrendelő a szolgáltatást vagy művet nem vette át.  

A Ptk. azonban azt is tartalmazza, hogy milyen okok alapján tagadhatja meg a megrendelő a szolgáltatás 

átvételét. A Ptk. kimondja, hogy nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve 

amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Magyarul az átvétel 

megtagadása csak akkor vezet a késedelmes teljesítés megállapításához, ha az elkészült munka nem 

alkalmas a rendeltetésszerű használatra.  

A Kúria megerősítette azt is, hogy miután a késedelmi kötbér szubjektív alapú, és a vállalkozó a 

felróhatóság hiányának bizonyításával magát a kötbérfizetési kötelezettség alól kimentheti, az objektív 

és a szubjektív késedelem időtartama egymástól eltérhet, és a megrendelő csupán a vállalkozónak 

felróható, szubjektív késedelem idejére számíthat fel késedelmi kötbért. 

A Kúriai döntés alapjául szolgáló ügyben az is tisztázásra került, hogy a kötbér fizetését vállaló 

kötelezett felróhatóságát nem a jogosultnak kell bizonyítania, hanem a kötelezett mentheti ki magát a 

kötbérfelelősség alól vétlensége, vagyis annak bizonyításával, hogy a kötbérrel szankcionált 

szerződésszegés elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható 

(BH2015. 224.).  

 

 


